


[사업운영]

**【혁신지원사업단 제1차 운영회의】**


혁신지원 사업의 체계적 운영을 위한 사업계획 추진 및 사업비 집행 실적 등을 점검하기 위한 혁신지원사업단 운영회의가 9월 5일(목) 11:00 대학본부 2층 대회의실에서 열렸다. 이날 회의에서는 8월말까지의 혁신지원 사업 계획 추진 실적과 사업비 집행 실적에 대하여 설명하였다. 또한 추가로 9월 3일에 발표된 2차 컨설팅 결과에 대한 설명도 추가하여 논의하였다.



이날 논의에서는 수정사업계획서 제출을 위해 각 부서에 대해 추진계획 및 사업비에 대한 재검토의 필요성을 확인하였으며, 추후 2차 컨설팅 관련 회의를 개최하기로 하였다.

[사업운영]

**【혁신지원 사업 2차 컨설팅 관련 회의】**



혁신지원 사업 1유형 2차 컨설팅 결과 회신에 따라 영역별 세부 프로그램의 사업계획 및 사업비 항목에 대한 검토를 위해 각 센터 실무자가 참석한 가운데 9월 6일 14:00 대학본부 2층 대회의실에서 회의를 개최하였다.

회의에서는 컨설팅 결과를 반영한 사업계획을 재수립하는 것과 함께 이에 따른 사업비 항목을 재편성하는 것으로 회의를 마무리했다. 대학은 추후 컨설팅 결과를 반영한

수정사업계획서를 전자공문 및 온라인(10월 4일)과 오프라인(10월 7일)으로 한국연구재단에 제출해야 한다.

[교육혁신]

**【전문대학 혁신지원 사업 2019년 사업실무자 워크숍】**

혁신지원 사업 실무자 워크숍이 2019년 10월 10일(목) ~ 10월 11일(금) 강릉 세인트존스호텔에서 사업관리 기준 및 사업비 부적정 사용 사례 안내, 의견수렴, 권역별·유형별 실무자협의회 구성 및 의견 취합, 성과관리 방안 등의 내용으로 진행되었다. 혁신지원사업단장 외 3명이 참석한 이날 워크숍에서 우리대학 전찬환 총장이 축사와 함께 기념품을 전달하였다.

[교육혁신]

**【교육용 스크린 골프 시스템 구축】**

역량기반 전공 교육과정 개발 및 운영과 관련하여 교육환경 개선을 위해 교육용 스크린 골프 시스템 구축 강의실 인테리어 계약이 체결되었다. 이번 공사는 교육용 스크린 골프 시스템을 구축하기 위해 청운관 L-101호 및 L-102호에 스크린 골프 시스템 2타석과 일반용 2타석을 확보할 예정이며, 공사는 10월말에 준공될 예정이다. 교육용 스크린 골프 시스템이 구축되면 학생들이 골프 교육을 받기 위해 골프연습장이나 골프장을 방문하지 않아도 되며, 전문 스윙분석 기능, 연습데이터 관리, 개인이력 관리 기능 등을 통해 체계적인 교육이 가능할 전망이다.

[교육혁신]

**【교직원 역량강화 연수 및 벤치마킹】**

9월 중 3건의 교직원 역량강화 연수 및 벤치마킹을 실시하였으며, 「제2회 혁신대학 벤치마킹 워크숍」에는 교학처장 외 3명이 참석하였으며, 「역량기반 교육과정 벤치마킹」 및 「데이터 기반 센터 벤치마킹」에는 사업단장 외 1명이 참여하였다.

일 자	명 칭	참 여 자 명	장 소
9. 19.(수) ~ 9. 20.(금)	제2회 혁신대학 벤치마킹 워크숍	박옥연, 최교호, 성은영, 최승연	성균관대학교, 충북대학교
9. 19.(목)	역량기반 교육과정 벤치마킹	임황빈, 김수현	대전보건대학교
9. 20.(금)	데이터 기반 센터 벤치마킹		충북대학교

**〈2019 혁신지원사업 예산 사용 현황〉**

영역	예 산 과 목	금 액	비 율	사용액	비 율
교육	교육 환경 개선비	24,400	17.1	1,330	5.5
	기자재 구입 운영비	40,200	28.3	0	0
	교육과정 및 프로그램 개발 운영비	33,000	23.2	5,590	16.9
	기타 사업운영 경비	3,700	2.6	626	16.9
	소계	101,300	71.2	7,545	7.4
산학협력	교육 환경 개선비	1,000	0.7	0	0
	기자재 구입 운영비	1,000	0.7	0	0
	교육과정 및 프로그램 개발 운영비	15,400	10.8	1,114	7.2
	소계	17,400	12.2	1,114	6.4
기타	교육 환경 개선비	6,000	4.2	0	0
	교육과정 및 프로그램 개발 운영비	1,500	1.1	0	0
	기타 사업운영 경비	5,200	3.7	46	0.9
	소계	12,700	8.9	46	0.4
사업관리	교육 환경 개선비	1,200	0.8	989	82.4
	인건비	7,200	5.1	2,628	36.5
	기타 사업운영 경비	2,500	1.8	846	33.8
	소계	10,900	7.7	4,463	40.9
합 계(만원)		142,300	100	13,168	9.3